

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «ЗЕРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»)

П Р И К А З

08 октября 2025 г.

№ 322

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке и проведению
всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ «Зерновская
средняя школа»

Во исполнение приказа отдела образования администрации Сакского района Республики Крым № 298 от 02.10.2025 г. «Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Сакского района», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Зерновская средняя школа» (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.

3. Руководителям МО:

3.1. Обеспечить организационное и информационно - методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты.

3.2. Обеспечить мониторинг деятельности учителей-предметников по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.

3.3. До 10.05.2026 года предоставить отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты директору школы.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Костенко

С приказом ознакомлены: _____ А.М. Будулак «__» _____ 2025 г.

_____	А.А. Войтович	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	А.В. Железнякова	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Ф.Х.Кашкаева	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Е.С. Кладко	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Н.И. Кондрашкина	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	С.В. Кулинич	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	А.Ю. Масагутова	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Ю.Ю. Матвейчук	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	К.А. Меметова	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Е.Т. Муртазаева	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Ю.П. Новикова	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	Л.А. Филипенко	« _____ »	_____ 2025 г.
_____	А.Г. Ягьяева	« _____ »	_____ 2025 г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и участию обучающихся МБОУ «Зерновская средняя
школа» во всероссийской олимпиаде школьников

№ п /п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно - методическое сопровождение			
1.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения			
1.2.1.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВСОШ: - Положение об олимпиадах, конкурсах и др. - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об утверждении Дорожной карты по проведения и участию во ВСОШ - Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - март	Директор школы
1.2.2.	Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности, направленной на подготовку к этапам ВСОШ	Сентябрь	Директор школы
1.2.3.	Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.	Сентябрь	Руководители МО
1.2.4.	Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу	Сентябрь, в течение года	Руководители МО
1.2.5.	Разъяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении	Сентябрь, в теч. года	Классные руководители
1.2.6.	Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам	в течение года	Учителя-предметники
1.2.7.	Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Сентябрь, в течение года	Директор школы, руководители МО
1.2.8.	Размещение нормативных документов по вопросам проведения ВСОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	Ответственный за сайт
1.2.9.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ: размещение актуальной информации, нормативная база, ссылки на ресурсы, размещение итоговых материалов, грамоты, фото и др.	Сентябрь, в течение года	Учителя-предметники
1.2.10	Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам	Сентябрь	Директор школы, руководители МО

1.2.11	Участие педагогов в методических мероприятиях по подготовке учащихся к ВСоШ	Сентябрь , по отдельному у графику	Учителя-предметники
1.2.12	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	Учителя-предметники
1.2.13	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение	в течение года	Учителя-предметники
1.2.14	Организация адресной работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий	в течение года	Руководители МО
1.2.15	Организация школьного этапа ВСоШ: - оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Сентябрь - октябрь	Директор школы, руководители МО
1.2.16	Организация участия школьников в муниципальном, региональном этапах; оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Ноябрь - март	Директор школы, руководители МО
1.2.17	Размещение информации об участии учащихся в олимпиадном движении, отмечая роль учителя в подготовке учащихся: -на информационном стенде -на официальном сайте ОУ	Сентябрь , в течение года	Ответственный за сайт
1.2.18	Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету	Сентябрь , в течение года, июнь-август	Руководители МО
1.2.19	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВСоШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	по отдельному плану в течение года	Педагог-психолог
1.2.20	Организация участия в познавательных - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», МЦ «Артек», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВСоШ и др. интеллектуальных олимпиадах	в течение года, отдельный график	Ответственный за оздоровление

2. Контрольно-аналитическая деятельность

2.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения

2.2.1.	Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад	Сентябрь - октябрь	Директор школы, руководители МО
2.2.2.	Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВСоШ	Сентябрь - октябрь	Директор школы, руководители МО
2.2.3.	Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов	Сентябрь - апрель	Директор школы, руководители МО
2.2.4.	Сопоставительный анализ результатов участия во ВСоШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет	февраль	Директор школы, руководители МО
2.2.5.	Собеседование с учителями ОУ, показавших низкие результаты участия в муниципальном этапе ВСоШ.	декабрь	Директор школы, руководители МО
2.2.6.	Рассмотрение итогов ВСоШ на совещании при директоре,	январь	Директор школы,

	ШМО и др.		руководители МО
2.2.7.	Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВСОШ	январь - март	Директор школы, руководители МО
2.2.8.	Контроль за мерами устранения недостатков в проведении школьного и муниципального этапов ВСОШ	В течении года	Директор школы, руководители МО
2.2.9.	Контроль за выполнением Дорожной карты по проведению и участию во ВСОШ	Май 2026	Директор школы, руководители МО